

Styret – Salten Brann IKS

---

Sak nr. 28-2018

6. juni 2018

---

## PROSJEKT- OG PROSESSPLAN

### UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE MED PÅFØLGENDE RESSURS- OG BEREDSKAPSPLAN FOR SALTEN BRANN IKS

#### **Mandat**

Styret i Salten Brann IKS gir selskapets ledelse gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Salten Brann IKS og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport som skal vedtas av eierkommunene. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til ressurs- og beredskapsplan for hendeshåndtering for kommunens arbeid med brann- og redningsberedskap (nye brannordninger). ROS-analyse med plan skal være med å danne grunnlaget for eierkommunens planstrategi jfr PBL. Det vises for øvrig til veiledende informasjon på DSBs hjemmeside vedrørende risiko, sårbarhet og beredskap<sup>1</sup>. Vi ber styret og selskapets ledelse om å lese kommunal veileder for ROS analyse. Se for øvrig vedlegg A for helhetlig ROS – trinn for trinn.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme krav/behov i:

- *lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret*
- *forskrift om kommunal beredskapsplikt*
- *lov om brann- og eksplosjonsvern*
- *forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen*
- *forskrift om brannforebygging*
- *eierkommunenenes vedtatte ROS analyse med beredskapsplan*
- *samordnet Salten ROS*
- *fylkesmannens ROS*
- *nasjonalt risikobilde*

---

<sup>1</sup> <https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-ogberedskap/>

## Mål

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:

- Gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i eierkommunene.
- Sikre at Salten Brann er riktig organisert, bemannet og utrustet, for å redusere sannsynlighet og begrense konsekvenser for brann og andre ulykker.
- Kartlegge eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhet innen ansvarsområdet.
- Kartlegge risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområdet, som kan ha betydning for Salten Brann.
- Hvordan ulike risiko og sårbarhet kan påvirke hverandre.
- Sikre håndteringsevne og evnen til å gjenoppta virksomheten etter en uønsket hendelse
- Gi grunnlag til å gjennomføre målrettede forebyggende tiltak (forebyggendeanalyse).
- Gi grunnlag til å angi hvilke uønskede hendelser det skal etableres beredskap for (beredskapsanalyse).
- Foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres.
- Sikre god planmessig samhandling med eierkommunene.
- Gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte for Salten Brann og eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
- Gi grunnlag for etablering av årlige øvelser basert på kartlagt risiko

## Organisering, roller og ansvar

- Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er Salten Branns ledelse (daglig leder og styreleder)
- Selskapets ledergruppe utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid
- Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.
- Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis.
- Selskapet med sine ressurser forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet.
- Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen.
- Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for selskapets ledelse.
- Selskapets ledelse har ansvar for å fremme politisk sak for den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Representantskapet med påfølgende behandling i eierkommunene samt oppfølging av ressurs- og beredskapsplan.

## Budsjett

- Prosjektet har en budsjettramme på 300 000 NOK inkl. egeninnsats

## Tidsplan

| Tidspunkt           | Aktører  | Aktivitet   |
|---------------------|--|---|
| 14. juni 18         | Selskapets styre   | Vedtak prosjekt- og prosessplan   |
| 1. juli 18          | Styringsgruppe<br>Ekstern arbeidsgruppe<br>Prosjektleder   | Endelig prosjektplan godkjennes<br>Medlemmer oppnevnes<br>Rekruttert/identifisert                                     |
| August 18           | Intern arbeidsgruppe                                       | 1. møte (oppstartsmøte ROS-analyse)   |
| September 18        | Ekstern arbeidsgruppe                                      | 1. møte   |
| Oktober 18          | Intern arbeidsgruppe<br>Eierkommuner<br>Selskapets styre   | 2. møte<br>Diverse møter<br>Rapportering / saksklargjøring  |
| November 18         | Ekstern arbeidsgruppe<br>Styringsgruppe<br>Rep skapet      | 2. møte<br>Orientering og innspill<br>Underveis rapportering - dialog   |
| Desember 18         | Intern arbeidsgruppe                                       | 3. møte   |
| Januar 19           | Intern arbeidsgruppe                                       | 4. møte   |
| Februar 19          | Ekstern arbeidsgruppe<br>Styringsgruppe                    | 3. møte<br>Saksutkast ROS analyse forelegges SG   |
| Mars 19             | Selskapets styre<br>Styringsgruppe<br>Intern arbeidsgruppe | Innstilling ROS analyse til rep skap<br>Definere oppdrag for beredskapsplan<br>5. møte (oppstartsmøte beredskapsplan) |
| Mai 19              | Rep skap   | Vedtak ROS  |
| Mars – september 18 | Intern og ekstern arbeidsgruppe<br>Styringsgruppe          | Prosjektmøter<br>Rapportering og innspill   |
| Oktober             | Selskapets styre   | Innstille komplett sak:<br>ROS-analyse<br>Ressurs- og beredskapsanalyse<br>Anbefalinger                               |
| November            | Rep skap   | Vedtak ROS + Plan   |
| Desember            | Kommunestyre - eierkommuner                                | Likelydende vedtak av saken som for vedtektsendringer   |

### Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar selskapets prosjekt og prosessplan for gjennomføring av Brann-ROS i selskapet 2018 - 2019*

Bodø 6. juni 2018

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder/Brannsjef  
Salten Brann IKS

### **Fase 1 - Planlegging og forarbeid**

- Forankre og etablere prosjekt.
- Definere formål og avgrensing.
- Bestemme inndeling i samfunnsverdier med tilhørende konsekvenstyper og konsekvens- og sannsynlighetskategorier.
- Identifisere kritiske samfunnsfunksjoner.
- Innhente informasjon og beskrivelse av kommunen.
- Identifisere aktuelle interne og eksterne aktører.
- Planlegge nødvendige aktiviteter i gjennomføringsfasen.

### **Fase 2 - Gjennomføring**

- Invitere aktuelle interne og eksterne aktører.
- Identifisere uønskede hendelser.
- Gå igjennom hver identifiserte uønskede hendelse og:
  - Gi hendelsen et navn og et nummer - beskriv hendelsesforløpet
  - Kartlegge bakenforliggende årsaker og eksisterende tiltak
  - Angi sannsynlighet for den uønskede hendelsen i kommunen
  - Vurdere sårbarheten gjennom å kartlegge hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt av den uønskede hendelsen og hvordan dette påvirker kommunen
  - Angi forventede konsekvenser av hendelsen - vurderer behovet for befolkningsvarsling og evakuering
  - Angi usikkerhet og styrbarhet
  - Foreslå tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
- Sammenstille alle analyseskjemaene i et risiko- og sårbarhetsbilde.
- Vurdere andre aktuelle fremstillingsformer:
  - utfordringer innen kritiske samfunnsfunksjoner - i risikomatriser
- Utarbeide forslag til oppfølging og mål for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
- Skrive rapport.
- Presentere risiko- og sårbarhetsbildet og forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse.

### **Fase 3 - Oppfølging i kommunen**

- Forankre helhetlig ROS i kommunestyret.
- Beslutte plan for oppfølging med mål, tiltak, ansvar og tidsfrister.
- Etablere et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
- Integre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens arbeid med planer etter plan- og bygningsloven.