



Informasjons-/medvirkningsplan: Kompetanse og materiell, Beredskapsavdelingen

Pr. dato: 08.12.2021 (ver. 6)

PGP = Per Gunnar Pedersen, JJ = Joakim Jarnæs, Arb.grp. 1-5: se informasjonsskriv og prosjektplaner

Nr.	Aktivitet/arbeidspakke	Prosess/informasjon/medvirkning	Målgruppe	Ansvar	Frist/utføres	Status
1	Avklare struktur kompetanseplan <ul style="list-style-type: none">- Oppbygging- Kapittel/innhold- Hendelsestyper- Dimensjonerende hendelser	<ul style="list-style-type: none">- Avklares med brigadefledere- Første utkast utsendt 2. juli med dokumenter til arb.grp. 1	<ul style="list-style-type: none">- Arb.grp. 1	JJ/Arb.grp. 1 JJ	Uke 27-45	Ferdig
2	Avklare struktur materiellplan <ul style="list-style-type: none">- Oppbygging- Kapittel/innhold- Relateres til kompetanseplan- Felles	<ul style="list-style-type: none">- Avklares med brigadefledere- Sendes til alle arbeidsgrupper (ref. pkt. 3)	<ul style="list-style-type: none">- Arb.grp. 1	JJ/Arb.grp. 1 JJ	Uke 31-45	Ferdig
3	Avklare kompetansebehov <ul style="list-style-type: none">- Status- Gap/tiltaksbehov	<ul style="list-style-type: none">- Sjekke ut kurs/kompetanse i TQM- Avstemmes med behov i fht. innledende kartlegginger- Andre innspill	<ul style="list-style-type: none">- Arb.grp. 1- Arb.grp. 2- Arb.grp. 3	JJ Arb.grp. 1-3	Uke 27-48	Ferdig
4	Avklare materiellbehov <ul style="list-style-type: none">- Status- Gap/tiltaksbehov	<ul style="list-style-type: none">- Sjekke ut kurs/kompetanse i TQM- Avstemmes med behov i fht. innledende kartlegginger- Andre innspill	<ul style="list-style-type: none">- Arb.grp. 1- Arb.grp. 2- Arb.grp. 3	JJ Arb.grp. 1-3	Uke 27-48	Ferdig
5	Utsendelse oppdatert struktur og innhold kompetanse- og materiellplaner <ul style="list-style-type: none">- Høring om status for planene	<ul style="list-style-type: none">- Utsendelse av oppdaterte dokument inkl. innspill fra arbeidsgruppe 1- Alle gruppene mottar begge planene- I tillegg til en generell høring vil arbeidsgrupper få spesifikke emner til uttalelse	<ul style="list-style-type: none">- Arb.grp. 1- Arb.grp. 2- Arb.grp. 3- Arb.grp. 4	JJ Arbeidsgrupper	Uke 31-45	Ferdig
6	Informasjon status til alle ansatte <ul style="list-style-type: none">- Generell informasjon om status og videre framdrift	<ul style="list-style-type: none">- Se eget notat/infoskrivVer. 1 sendt ut 02.07.2021Ver. 2 sendt ut 07.08.2021	<ul style="list-style-type: none">- Alle ansatte	JJ	Uke 27-50	I arbeid



Salten Brann IKS – Informasjons- og medvirkningsplan Beredskapsavdelingen

Nr.	Aktivitet/arbeidspakke	Prosess/informasjon/medvirkning	Målgruppe	Ansvar	Frist/utføres	Status
	- Utsendelse av utkast til kompetanse- og materiellplaner til informasjon	- Basert på innspill høring arb.grp. 1-4 - Mulighet for innspill fra ansatte til planene				
7	Behandling plandokument styre	- I styremøte september gis en orientering om status i prosjektet, prosess så langt og videre framdrift - I styremøte oktober gis ny orientering om status i prosjektet, prosess så langt og videre framdrift - Endelige plandokument presenteres som beslutnings sak til vedtak	- Styret Salten Brann IKS	PGP/JJ	06.09.21 04.10.21 13.12.21	Ferdig Ferdig Planlagt
8	Webinar: orientering om status og framdrift	- Det gis en orientering om status i prosjektet, prosess så langt og videre framdrift	- Alle ansatte i Beredskapsavd.	JJ	21.09.21	Ferdig
9	Workshop innspill brigade-/vaktlag	- Workshop med brigadefører, seksjonsleder og vaktleder stasjon Bodø for å innhente innspill til kompetanse- og materiellplaner	- Brigadeførere - Seksjonsledere - Vaktleder - De som er på jobb på gjeldende tidspunkt	JJ	Fortløpende Uke 35 ->	Ferdig
10	Digital workshop (Teams)	- Workshop med stasjonsansvarlige for å innhente innspill fra deltidsstasjoner i kompetanse- og materiellplaner	- Brigadeførere - Stasjonsansvarlige	JJ	28.09.21 (gjennomføres kl. 16:00-18:00)	Ferdig
11	Utsending av utkast	- Bør sendes ut i forkant av møtene som kommer i fra begynnelsen av november.	- Deltakere respektive møter	JJ	Senest søndag 31.10.2021	Ferdig
12	Brigadeførermøte	- Gjennomføres ved mulig tidspunkt	- Brigadeførere	JJ	Etter avtale	Ferdig
13	Møte for stasjonsansvarlige	- Gjennomføres ved mulig tidspunkt	- Stasjonsansvarlige	JJ	Etter avtale	Ferdig
14	Møte med de tillitsvalgte	- Orientering - Utfordringer rundt det å involvere på individnivå	- Tillitsvalgte	JJ	Etter avtale	Ferdig



Salten Brann IKS – Informasjons- og medvirkningsplan Beredskapsavdelingen

Nr.	Aktivitet/arbeidspakke	Prosess/informasjon/medvirkning	Målgruppe	Ansvar	Frist/utføres	Status
		- Implementering av planen kommer i 2022?				
15	AMU møte	- Orientering - utfordringer rundt det å involvere på individnivå	- AMU	JJ	Etter avtale	Ferdig

NB! informasjons- og medvirkningsplanen oppdateres fortløpende etter hvert som aktiviteter gjennomføres eller at nye legges til. Tidspunkt for aktiviteter er tentative og kan bli endret ved behov.